

PROJETOS ESTRATÉGICOS INTERNOS		2019										
		GP	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
GESTÃO INTERNA	<b>INFRAESTRUTURA</b>											
	PI-001. Adequar Infraestrutura Física com base na Prioridade Definida (PI-020)	Eduardo	●	●	●	●						
	PI-002. Busca Espaço Físico – Racionalização/Revisão das Áreas Físicas (PI-036)	Eduardo	●	●	●	●						
	<b>PESSOAL</b>											
	PI-003. Capacitação em Transformação Digital (PI-061)	Rejane	○	○	○	○						
	PI-004. Realizar Concurso (PI-063)	Vânia	●	●	●	●						
	PI-005. Modificação do PEFS	Luciana	○	○	○	○						
	<b>COMUNICAÇÃO</b>											
	PI-006. Reavaliar o Posicionamento Estratégico da Comunicação	Rodrigo	○	○	○	○						
	<b>CONTROLADORIA</b>											
	PI-007. Adequação da Empresa à Lei 13.303 (PI-049)	Zigomar	●	●	●	●						
	PI-008. Implantação da LGPD	Lima	●	●	●	●						
	<b>GOVERNANÇA</b>											
	PI-027. Adequar a Estrutura para o Governo Digital	Cesar		○	○	○						
	<b>INOVAÇÃO</b>											
	PI-009. PEI - Programa Estratégico de Inovação (PI-028)	Jaeger	●	●	●	●						
	PI-010. Definir Papel do Analista Prod. e Imp. em Alguns Prod Prioritários (PI-069)	Cesar	○	○	○	○						
	<b>JURÍDICO</b>											
	PI-011. Seleção e Implantação de Sistema de Gestão Jurídica (PI-070)	Pedro	●	●	●	●						
	<b>NEGÓCIOS</b>											
PI-012. Minha PROCERGS (PI-071)	Jeanine	●	●	●	●							
PI-013. Revisão do Modelo de Negócios dos P&S PROCERGS (PI-072)	Everton	●	●	●	●							
<b>SEGURANÇA</b>												
PI-014. Implementar Grupo de Respostas a Incidentes (PI-074)	Alex Sandro	●	●	●	●							
PI-015. Auditoria de Consultas	Alex Sandro	●	●	●	●							

PROJETOS ESTRATÉGICOS INTERNOS		2019										
		GP	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
GESTÃO DE SOLUÇÕES	<b>TECNOLOGIA</b>											
	PI-017. SOA - Arquitetura Orientada a Serviços (PI-010)	Mauro Valle	●	●	●	●						
	PI-018. Processamento em Nuvem (PI-043)	Rilho	●	●	●	●						
	PI-019. Contenção de Carga do IBM Mainframe (PI-055)	Volnei	●	●	●	●						
	PI-020. Solução para Manipulação dos Arquivos para DOE/PROA (PI-056)	Marta	●	●	●	●						
	<b>AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO</b>											
	PI-021. Implementar Indicadores para o Processo de Desenvolvimento (PI-018)	Lourdes	●	●	●	●						
	PI-022. Reavaliar Processo de Documentação de Sistemas (PI-033)	Lourdes	●	●	●	●						
	PI-023. Adequação da Área de Desenv. PROCERGS 2025 (PI-054)	Ana Ruth	●	●	●	●						
	<b>AMBIENTE OPERACIONAL</b>											
	PI-024. Consolidação do Modelo Op. PLAN/BUILD/RUN (PI-053)	Genice	●	●	●	●						
	<b>ATENDIMENTO</b>											
	<b>REDE</b>											
	PI-025. Expansão da InfoViaRS com Recursos Próprios (PI-059)	Flávio Arthur	●	●	●	●						
PI-026. Wi-Fi Corporativo (PI-060)	Jefferson	●	●	●	●							
<b>% Projetos em andamento normal - INTERNOS</b>			100	95,23	95,23	95,23						

○	Não iniciado
○	Suspensão
✘	Cancelado
●	Em dia
●	Atenção
●	Crítico
●	Dependência fatores externos
●	Concluído
<b>Fórmula IDPEC = <math>\frac{[\text{●} + \text{●} + \text{●} + \text{●}]}{[\text{●} + \text{●} + \text{●} + \text{●} + \text{●} + \text{●}]} \times 100</math></b>	