

PROJETOS DE CLIENTES

| EIXO | PROJETO | GERENTE DO PROJETO | 2020 | | | | | | | | | | ESTADO DO PROJETO |
|--------------------------|---|--------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| | | | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| SEGURANÇA | | | | | | | | | | | | | |
| Segurança Pública | | | | | | | | | | | | | |
| | PG-063. (SSP) GGI Estadual | Azambuja | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Fechado |
| | PG-064. (SSP) Integração SSP/BM/PC/IGP/DETRAN - Veículos em Depósito | Azambuja | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Suspensão |
| | PG-097. (SSP) GESEG - Gestão Estatística de Segurança Pública | Aquino | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Execução |
| | PG-113. (SSP) Ampliação da Delegacia Online - Novos Fatos | Helom | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Fechado |
| | PG-070. (CBM) SOLCBM - Sistema Online de Licenciamento Bombeiros | Carin | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Execução |
| | PG-074. (PC) Integrações com SINARM | Daniel Tavares | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Suspensão |
| | PG-098. (PC) Inquérito Eletrônico com Judiciário RS Seguro Integrações | Daniel Tavares | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Execução |
| | PG-076. (IGP) Implantação Solução ABIS | Luciane Souza | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Planejamento |
| | PG-077. (IGP) Modernização do Sistema de Perícias | Giovane Kellermann | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Execução |
| | PG-002. (CM) Sistema de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Defesa Civil | Cristiane Chemello | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Execução |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Não iniciado | ● | 14 | 14 | 24 | 11 | 17 | 13 | 11 | 11 | 8 | 8 |
| Em dia | ● | 18 | 18 | 23 | 31 | 30 | 34 | 38 | 38 | 36 | 33 |
| Atenção | ● | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Crítico | ● | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Dependência externa | ● | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Suspensão | ● | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Concluído | ● | | | | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 |
| Cancelado | ● | | | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| | | 48 | 48 | 61 | 61 | 69 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| IDPEC | | 90,9 | 90,9 | 89,2 | 97,9 | 98,0 | 96,2 | 98,1 | 98,1 | 96,4 | 98,1 |

Índice de Desempenho de Projetos Estratégicos

Fórmula IDPEC = [Verde + Amarelo + Ambar + Preto] / [Verde + Amarelo + Ambar + Preto + Vermelho] * 100