

PROJETOS INTERNOS

EIXO	PROJETO	GERENTE DO PROJETO	2020												ESTADO DO PROJETO
			M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
GESTÃO DE SOLUÇÕES															
Desenvolvimento de Sistemas															
	PI-024. Criação de Novos Modelos de Contratação	Fernanda Petrarca	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Fechado	
	PI-040. Implementação de Parcerias	Fernanda Petrarca				●	●	●	●	●	●	●	●	Execução	
Tecnologia e Infraestrutura															
	PI-042. Low Code	Mauro do Valle							●	●	●	●	●	Execução	
	PI-043. Ambiente Colaborativo (Teams) Suíte de Escritório	Genice							●	●	●	●	●	Execução	
Operações															
	PI-039. Implantação de Solução de Disaster/Recovery	Diogo Iori			●	●	●	●	●	●	●	●	●	Planejamento	

Não iniciado	●	2	2	8	6	3	4	6	2	2	1
Em dia	●	3	3	3	5	2	1	3	4	4	4
Atenção	●				1	5	3	3	2	2	2
Crítico	●					2	2	1	1	2	2
Dependência externa	●								1		
Suspenso	●										
Concluído	●						2	3	4	4	4
Cancelado	●								2	2	3
		5	5	11	12	12	12	16	16	16	16
IDPEC		100,0	100,0	100,0	100,0	77,8	75,0	90,0	91,7	83,3	83,3

Índice de Desempenho de Projetos Estratégicos

Fórmula IDPEC = [Verde + Amarelo + Ambar + Preto] / [Verde + Amarelo + Ambar + Preto + Vermelho] * 100